

Breve cronología del nuevo edificio para el IIGG

La demanda de un mejor y más amplio espacio para el Instituto de Investigaciones Gino Germani ha sido una constante a lo largo de buena parte de los últimos 30 años. Es que ya en 1993, cuando el Instituto se instala en su actual sede del sexto piso del edificio Telémaco Susini, en la calle Uriburu 950, algunas de las características del lugar asignado resultan inadecuadas e insuficientes.

Con el crecimiento del instituto en las dos décadas posteriores, que supera el 850% en cantidad de investigadores/as, becarios/as y auxiliares, la falta de espacios de trabajo se vuelve cada vez más evidente, al punto de resultar un impedimento para la realización de muchas actividades que hacen al funcionamiento cotidiano de los proyectos de investigación.

Cantidad de miembros del IIGG (histórico) 800 700 600 900 1901 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolución del personal del IIGG 1991-2023

La mayor parte de los equipos que tienen sus proyectos de investigación radicados en el IIGG, no pueden usar sus espacios de modo constante por la insuficiencia de los mismos. No hay oficinas, ni salas de reuniones o aulas disponibles, ni espacios en el Centro de Documentación (CDI) que no tengan reservas de uso comprometidas. A esa doble insuficiencia (de oficinas y de espacios de trabajo colectivo) se le agregan las dificultades de lo reducido de los espacios para albergar los eventos más convocantes. La Expo IIGG, los Diálogos, las Jornadas de Jóvenes Investigadores/as, diversos congresos o jornadas que se realizan periódicamente, pero también los eventos de reunión de la comunidad, hace muchos años que dejan en claro las enormes insuficiencias del espacio existente.



Lo mismo sucede con el CDI, que originariamente fue establecido en un aula que hace tiempo que ya no logra contener ni siquiera los materiales que produce la propia comunidad del Instituto.

Todos estos problemas fueron vistos y discutidos múltiples veces en los espacios institucionales, como el Comité Académico, pero también de modos formales e informales por toda la comunidad, que cada vez tenía más presente la dimensión de esta falta y el modo en que la misma limita y condiciona nuestra labor.

Con la mudanza de la Facultad de la sede de MT de Alvear 2230 a Ramos Mejía 841 desde 1997, y luego con los reclamos por el edificio único, que comienza a materializarse en los años 2004-2005 llevando la sede por etapas al edificio de la calle Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución, el tema de la falta de espacios para el instituto se reactualiza.

En numerosas ocasiones se propuso la mudanza del IIGG al "edificio único" e incluso se avanzó sustancialmente en esa dirección, planteando un espacio para el IIGG en la etapa final del edificio de Constitución (estando la primera etapa de la obra inaugurada en 2006). El cuarto piso del ala San José fue el espacio asignado para el IIGG en ese momento e incluso se avanzó con algunos planos para proyectar ese espacio nunca terminado a la fecha.

En 2018, por primera vez desde el establecimiento del instituto, se logra la incorporación de un espacio adicional, que deviene el Anexo del aula 400 en el edificio de MT de Alvear. Allí se dispone un espacio para sala de reuniones, otro para posiciones de trabajo individuales y un lugar de guardado de materiales para el CDI. Si bien la incorporación del aula 400 fue un hecho simbólico relevante, y permitió ampliar las posibilidades de albergar actividades de los grupos, no resultó suficiente para resolver los problemas históricos de falta de espacio.

En diciembre de 2021 la Dirección del instituto toma conocimiento del proyecto de lanzamiento del Programa Federal "Construir Ciencia" que estaba siendo discutido en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y que sería anunciado el 11 de marzo de 2022, enmarcado en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Será con el lanzamiento de ese Programa que se decide presentar la solicitud de construcción de un edificio para el IIGG, que resulta muy bien recibida por las autoridades del ministerio, lo que permite que se comience a trabajar en el proyecto.

El pedido del IIGG fue la primera obra considerada en todo el programa federal "Construir Ciencia" llevando la carpeta con el nombre "Nueva sede del Instituto de Investigaciones Gino Germani" el número 1.

El requisito para incorporarse al Programa era tener un terreno disponible, y con las consultas pertinentes en la Facultad y la UBA, se acordó que el espacio fuese el terreno libre ubicado en la calle Carlos Calvo 1356, lindero a la Facultad de Ciencias Sociales y propiedad de la Universidad.



Como resultado de esta iniciativa, el 29 de marzo de 2022 se firmó el convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el MINCyT para construir un conjunto de obras, entre ellas, "la nueva sede del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires".



Firma del convenio para la construcción de la nueva sede para el Instituto de Investigaciones Gino Germani 29/3/2022

En un acto realizado en el Aula Magna de la Facultad de Odontología, estuvieron presentes el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el entonces Rector de la UBA, Alberto Barbieri, y una variada representación de autoridades y miembros de la Facultad de Ciencias Sociales y del IIGG, entre ellos y por orden alfabético: Ana Arias, Analía Meo, Andrea Echevarría, Betina Freidin, Carolina Mera, Damián Loreti, Diego de Charras, Diego Pereyra, Federico Schuster, Fortunato Mallimaci, Gabriela Rodríguez Rial, Gustavo Quintana, Hugo Lewin, Javier Hermo, Jorge Castro Rubel, Julián Rebón, Larisa Kejval, Luciano Nosetto, Marcela Crovetto, Mario Margulis, Mario Pecheny, Martín Di Marco, Martín Unzué, Miguel Rossi, Natalia Romé, Norberto Alayón, Pablo Barbetta, Pablo Dalle, Patricia Funes, Paula Boniolo, Rosana Abrutzky, Ricardo Laleff Ilieff, Sandra Carli, Senda Sferco, Susana Aparicio, y otros investigadores e investigadoras, becarios y auxiliares del IIGG.



En dicho evento se expresó que la licitación de la obra sería inmediata, que el plazo previsto sería de 24 meses, proyectándose una construcción de 1500 metros cuadrados. También se vieron las primeras imágenes del render diseñado por los arquitectos de la UBA.



Presencia de la Comunidad del IIGG y la FSOC en el acto





Render del nuevo edificio presentado en el acto del 29/3/22

En los meses que siguieron se sucedieron numerosas reuniones, en las que se atendieron las demandas de los técnicos del rectorado, para establecer el pliego de requerimientos del nuevo edificio, y que retomaron los proyectos previos que ya habían sido planteados por la comunidad del instituto en los anteriores planes de mudanza.

Allí se establecieron las necesidades de contar con aulas, salas de reuniones, espacio para una biblioteca, salas de lectura, lactario, comedor, oficinas administrativas, auditorio, espacios comunes, espacios de trabajo, depósitos, espacios para becarixs y visitantes, etc.

El 21 de junio, de 2022 en un nuevo acto en la sede del Ministerio, con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, el entonces rector de la UBA, Alberto Barbieri, la decana de FSOC Carolina Mera y la decana electa, Ana Arias, se produjo la firma de un acta complementaria para lanzar la licitación de las obras, por un monto de 3,9 millones de dólares.

Estuvieron presentes, además, ex decanos de la Facultad de Ciencias Sociales como Mario Margulis, Federico Schuster y Fortunato Mallimaci; ex vicedecanos/as como Damián Loreti, Patricia Funes y Norberto Alayón; el director del IIGG, Martín Unzué; el vicedecano electo, Diego de Charras; el ex director del IIGG y Secretario de Estudios Avanzados, Julián Rebón; el Presidente de la Agencia I+D+i Fernando Peirano y más de 50 docentxs investigadorxs y colegas del Instituto como Juan Pegoraro, Susana Novick, Susana Aparicio, Mónica Petracci, Flabián Nievas, Mario Pecheny, Gabriela Seghezzo, Silvia Guemureman, Carla Rodríguez, Ricardo Laleff Ilieff, Gabriela Merlinsky, Susana Villavicencio,



Gabriel Nardacchione Rosana Abrutzky, Natalia Romé, Andrés Santos Sharpe, Carolina Spataro, Rafael Blanco, Luca Zaidan, Sebastián Lemos, Victoria Imperatore, Lorena Verzero, Josefina Brown, Patricia Funes, Marcela Crovetto, Gabriela Rodriguez Rial, entre otrxs.



Firma del acta complementaria para la construcción de la nueva sede para el Instituto de Investigaciones Gino Germani 21/6/22







Concurrentes al acto del 21/6/22

Luego de este segundo acto, la Universidad de Buenos Aires comienza los trámites técnicos que llevan a anunciar la Licitación Pública Nacional Nº 001/2022 para la construcción de la nueva sede del Instituto de Investigaciones Gino Germani, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 23 de diciembre de 2022 y con una nueva publicación de prórroga el 18 de enero de 2023.



BOLETÍN OFICIAL Nº 35.074 - Tercera Sección

14

Viernes 23 de diciembre de 2022

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Licitación Pública Nacional 001/2022

OBRA PÚBLICA

EX-2022-03902100-UBA-DME#REC

OBJETO: "Nueva sede del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires", ubicado en un predio empiazado sobre Calle Carlos Calvo 1356, entre San José y Santiago del Estero de la C.A.B.A., perteneciente a la UBA.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Ajuste Alzado.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL. TRESCIENTOS VEINTITRES (\$ 430.152.323,00).

PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINIENTOS CUARENTA (540) días corridos.

VALOR DE PLIEGO: SIN VALOR

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Hasta DIEZ (10) días hábiles antes del fijado para la apertura. Los Pliegos podrán obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio Web de la UBA: http://www.uba.ar/institucional/liamados.php. Con independencia de las notificaciones que efectúe la Universidad, será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de dicha/s página/s para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

Los pedidos de aclaraciones o consultas deberán efectuarse a través de un correo electrônico de tipo genérico o personal no institucional a los correos electrônicos: gcoronel@uba.ar/pdacclavo@uba.ar/memaury@uba.ar. Hasta el día 23/01/2023 INCLUSIVE

RESPUESTAS DE CIRCULARES CON O SIN CONSULTA: Hasta DOS (2) días hábiles antes del fijado para la apertura: 02/02/2023 INCLUSIVE.

PRESENTACION DE OFERTAS: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Cludad Autónoma de Buenos Aires. Tel: 5285-5288/87.

APERTURA DE OFERTAS: El día 07 de febrero de 2023 a las 12:00 horas.

FINANCIA: MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

e. 01/12/2022 Nº 98607/22 v. 23/12/2022

Publicación de la Licitación Pública 001/2022 BORA 23 de diciembre de 2022

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como financiante de la obra anunció que hasta el martes 14 de marzo de 2023 se recibirían las ofertas para la licitación con un presupuesto acordado para la obra de 430.152.323 pesos para un edificio de planta baja y 4 pisos, con una superficie específica de 1565 metros cuadrados, y un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Durante el receso de enero de 2023 se realizó la visita de obra por parte de las empresas interesadas en la licitación.

En abril de 2023 tuvo lugar en el rectorado de la UBA la apertura de las ofertas de la licitación, en la que hubo una sola empresa oferente, la firma KIR construcciones. Luego de esto, el rectorado comenzó con el proceso administrativo para la adjudicación de la obra y la posterior firma del contrato.

El 26 de junio de 2023 el MINCYT firmó la "no objeción" final a la licitación de la obra del nuevo edificio, dejando todo listo para la adjudicación.

En agosto de 2023, el rectorado de la UBA le solicitó al MINCYT una adenda al convenio suscripto, que cubra las diferencias de costos a causa de la inflación. La solicitud fue aceptada por el Ministerio, y el 29 de julio se envió la propuesta de adenda a la universidad, la que fue firmada en los días posteriores.



De este modo, el 03 de octubre de 2023, el Rectorado procedió a la firma de la adjudicación del edificio mediante resolución REREC-2023-1759-E-UBA-REC, y el 14 de noviembre de 2023 se firmó el contrato entre la UBA y la empresa ganadora.

Poco después, la Universidad le notificó a la facultad del comienzo de las obras, iniciadas el 12 de diciembre de 2023.

El cambio de gobierno nacional ha implicado en el presente año la suspensión de toda la obra pública. En un escenario de fuerte desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico nacional, esa decisión también paralizó los trabajos en el edificio del IIGG, que apenas habían comenzado, dejando al proyecto sin fecha de reanudación.

Última actualización septiembre de 2024.



Inicio de las obras de la nueva sede del IIGG diciembre de 2023





Inicio de las obras de la nueva sede del IIGG diciembre de 2023








Ubicación del edificio:

Carlos Calvo 1356, entre San José y Santiago del Estero de la C.A.B.A.






Planos de cada planta (*)










Frente y contrafrente del edificio



(*) Toda la documentación relacionada a los planos generales del edificio fue recuperada y puede ser consultada libremente en https://www.uba.ar/institucional/llamados.php Referencia: "Nueva sede del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires".